

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 4. számú pénzügyi elszámolásnak.

Oldalszám: 1 / 3

A kedvezményezett neve	Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató és Szolgáltató Kft.	
A kapcsolattartó neve	Dr. Princz Péter	
A kapcsolattartó elérhetősége	Cím: 1087 Budapest, Luther u. 4-6,, Tel/fax: 06 1 334004, E-mail: pprincz@living-planet.hu	
A projekt címe	ZEOLITES	
A projekt azonosító száma	GVOP-3.1.1- 2004 – 05 - 0144/3.0	
Számla vagy számlát helyettesítő okmány alapján az igényelt támogatás összege (Ft)	3.565.211	
A benyújtott számla vagy számlát helyettesítő okmányok teljes összege (Ft)	6866.740	
A jelentés tárgyát képező időszak	Kezdő dátum: 2006. 12. 08.	Záró dátum: 2007. 06. 07.
A jelentés sorszáma	PEJ 6	

1. SZ. TÁBLÁZAT		✓	
		Igen	Nem
	A jelentés tárgyát képező periódusban a projekt megvalósítása a pályázatban beadott terv szerint folyt. Eltérés esetén az előrehaladási jelentés 2. oldalán foglalja össze röviden a tervtől való eltérés lényegét, okát és a probléma megoldására tervezett, tett lépéseket.		X
	A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati dokumentációban rögzített elszámolható költségek kategóriába tartoznak.”	X	
	Az esélyegyenlőségre vonatkozóan a pályázatban leírtak és a támogatási szerződésben rögzítettek érvényesülnek.	X	
	A környezetvédelemre vonatkozóan a pályázatban leírtak és a támogatási szerződésben rögzítettek érvényesülnek.	X	
	A nyilvánosságra vonatkozó követelményt (nevezetesen az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és / vagy képi megjelenítésére)	teljesítése megtörtént.	X
		teljesítése megtörtént	X

Kelt, Budapest, 2007. 07. 10.

.....
Dr. Princz Péter ügyvezető igazgató

Kérjük, ismertesse röviden a projekt megvalósításának lépéseit a jelentés tárgyát képező periódusban.
(2. SZ. TÁBLÁZAT)

Az elszámoláshoz kapcsolódó- támogatási szerződésben rögzített- megvalósulási ütem		Erre az időszakra az adott ütemen belül tervezett tevékenységek	A ténylegesen megvalósított tevékenységek
sorszáma	megnevezése		
3	<u>3. Munkaszakasz</u> Modellberendezések és prototípus tervezése, építése, tesztelése, a project tudományos eredményeinek bemutatása	„Deszka-modell” kísérletek	„Deszka-modell” kísérletek
		Félüzemi kísérletek	Félüzemi kísérletek
		Üzemi kísérletek	Üzemi kísérletek Az üzemi berendezés fejlesztése nem fejeződött be Szabadalmi bejelentésre nem került sor
		Az üzemi kísérletek során kifejlesztett berendezéssel gyártott modifikált zeolit hatásainak szennyvíztelepi vizsgálata	

Megjegyzés:

.....

.....

Eltérés esetén kérjük, foglalja össze röviden a tervtől való eltérés lényegét, okát és a probléma megoldására tervezett, tett lépéseket. (3.SZ. TÁBLÁZAT)

	Az eltérés indoka	Az eltérés megoldására eddig tett lépések	Az eltérés megoldására tervezett lépések
1.	A projekt kidolgozásához szükséges pénzügyi források (támogatás és saját erő) a tervezettnél lassabban állnak rendelkezésre	2006. 11. 20-án a KPI-hez, 2007. 05. 15-én a MAG Zrt-hez írt levelünkben kértük a projekt eredeti költségtervének és véghatáridejének 2007. 05. 31-re, illetve 2007. 06. 07-re történő módosítását. A munkálatok befejezéséhez az Élő Bolygó Kft. tagjai 9 millió Ft kölcsönt biztosítottak	További lépések nem szükségesek További lépések nem szükségesek
2.	A szennyvíztelepi vizsgálatokat - a választott Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telepen folyó rekonstrukciós munkálatok elhúzódása miatt kénytelenek voltunk 2007. év tavaszára halasztani.	2006. 11. 20-án a KPI-hez írt levelünkben kértük a projekt véghatáridejének 2007. 05. 31-re történő módosítását.	További lépések nem szükségesek (A szennyvíztelepi vizsgálatok időközben elvégzésre kerültek)

Megjegyzés: Határidő módosítási kérelmünkre a KPI csak szóban, a MAG Zrt. csak e-mailben reagált

Írásos válasz a kérelemre társaságunkhoz még nem érkezett.

Közbeszerzési folyamat: (4.SZ. TÁBLÁZAT)

Jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Igen

Nem

Jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárást a Kbt.-vel összhangban lefolytatta

Igen

Nem

Kelt, Budapest, 2007. 07. 10.

.....
Dr. Princz Péter ügyvezető igazgató
Cégszerű aláírás