

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

Jelen adatlap elválaszthatatlan részét képezi a 4. számú pénzügyi elszámolásnak.

Oldalszám: 1 / 3

| | | |
|--|---|---------------------------|
| A kedvezményezett neve | Élő Bolygó Környezetvédelmi Kutató és Szolgáltató Kft. | |
| A kapcsolattartó neve | Dr. Princz Péter | |
| A kapcsolattartó elérhetősége | Cím: 1087 Budapest, Luther u. 4-6,, Tel/fax: 06 1 334004, E-mail: pprincz@living-planet.hu | |
| A projekt címe | ZEOLITES | |
| A projekt azonosító száma | GVOP-3.1.1- 2004 – 05 - 0144/3.0 | |
| Számla vagy számlát helyettesítő okmány alapján az igényelt támogatás összege (Ft) | 3.565.211 | |
| A benyújtott számla vagy számlát helyettesítő okmányok teljes összege (Ft) | 6866.740 | |
| A jelentés tárgyát képező időszak | Kezdő dátum: 2006. 12. 08. | Záró dátum: 2007. 06. 07. |
| A jelentés sorszáma | PEJ 6 | |

| 1. SZ. TÁBLÁZAT | | ✓ | |
|-----------------|--|-------------------------|-----|
| | | Igen | Nem |
| | A jelentés tárgyát képező periódusban a projekt megvalósítása a pályázatban beadott terv szerint folyt. Eltérés esetén az előrehaladási jelentés 2. oldalán foglalja össze röviden a tervtől való eltérés lényegét, okát és a probléma megoldására tervezett, tett lépéseket. | | X |
| | A költségek a vonatkozó támogatási szerződésben/pályázati dokumentációban rögzített elszámolható költségek kategóriába tartoznak.” | X | |
| | Az esélyegyenlőségre vonatkozóan a pályázatban leírtak és a támogatási szerződésben rögzítettek érvényesülnek. | X | |
| | A környezetvédelemre vonatkozóan a pályázatban leírtak és a támogatási szerződésben rögzítettek érvényesülnek. | X | |
| | A nyilvánosságra vonatkozó követelményt (nevezetesen az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás tényének szöveges és / vagy képi megjelenítésére) | teljesítése megtörtént. | X |
| | | teljesítése megtörtént | X |

Kelt, Budapest, 2007. 07. 10.

.....
Dr. Princz Péter ügyvezető igazgató

Kérjük, ismertesse röviden a projekt megvalósításának lépéseit a jelentés tárgyát képező periódusban.
(2. SZ. TÁBLÁZAT)

| Az elszámoláshoz kapcsolódó- támogatási szerződésben rögzített- megvalósulási ütem | | Erre az időszakra az adott ütemen belül tervezett tevékenységek | A ténylegesen megvalósított tevékenységek |
|--|--|--|---|
| sorszáma | megnevezése | | |
| 3 | <u>3. Munkaszakasz</u> Modellberendezések és prototípus tervezése, építése, tesztelése, a project tudományos eredményeinek bemutatása | „Deszka-modell” kísérletek | „Deszka-modell” kísérletek |
| | | Félüzemi kísérletek | Félüzemi kísérletek |
| | | Üzemi kísérletek | Üzemi kísérletek Az üzemi berendezés fejlesztése nem fejeződött be Szabadalmi bejelentésre nem került sor |
| | | Az üzemi kísérletek során kifejlesztett berendezéssel gyártott modifikált zeolit hatásainak szennyvíztelepi vizsgálata | |

Megjegyzés:

.....

.....

Eltérés esetén kérjük, foglalja össze röviden a tervtől való eltérés lényegét, okát és a probléma megoldására tervezett, tett lépéseket. (3.SZ. TÁBLÁZAT)

| | Az eltérés indoka | Az eltérés megoldására eddig tett lépések | Az eltérés megoldására tervezett lépések |
|----|---|--|---|
| 1. | A projekt kidolgozásához szükséges pénzügyi források (támogatás és saját erő) a tervezettnél lassabban állnak rendelkezésre | 2006. 11. 20-án a KPI-hez, 2007. 05. 15-én a MAG Zrt-hez írt levelünkben kértük a projekt eredeti költségtervének és véghatáridejének 2007. 05. 31-re, illetve 2007. 06. 07-re történő módosítását. A munkálatok befejezéséhez az Élő Bolygó Kft. tagjai 9 millió Ft kölcsönt biztosítottak | További lépések nem szükségesek További lépések nem szükségesek |
| 2 | A szennyvíztelepi vizsgálatokat - a választott Pilisvörösvári Szennyvíztisztító Telepen folyó rekonstrukciós munkálatok elhúzódása miatt kénytelenek voltunk 2007. év tavaszára halasztani. | 2006. 11. 20-án a KPI-hez írt levelünkben kértük a projekt véghatáridejének 2007. 05. 31-re történő módosítását. | További lépések nem szükségesek (A szennyvíztelepi vizsgálatok időközben elvégzésre kerültek) |

Megjegyzés: Határidő módosítási kérelmünkre a KPI csak szóban, a MAG Zrt. csak e-mailben reagált

Írásos válasz a kérelemre társaságunkhoz még nem érkezett.

Közbeszerzési folyamat: (4.SZ. TÁBLÁZAT)

Jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

Igen

Nem

Jelen elszámolásban szereplő költségekhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárást a Kbt.-vel összhangban lefolytatta

Igen

Nem

Kelt, Budapest, 2007. 07. 10.

.....
Dr. Princz Péter ügyvezető igazgató
Cégszerű aláírás